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Розглянуто особливості розробки та реалізації авіаційних цільових комплексних програм в 
Україні. Обґрунтовано необхідність створення системи логістичної підтримки рішень у про-
цесі  розробки та реалізації авіаційних програм. Проаналізовано приклади розробки програми 
модернізації парку авіаційної техніки. 
Вступ 
Темпи і рівень розвитку держави значно за-
лежать від результатів розробки, супроводу та 
проведення державних цільових комплексних 
програм в економіці, військовій сфері, на транс-
порті та ін. Однак останнім часом є чимало нега-
тивних прикладів проведення у державах пост-
радянського простору цільових комплексних 
програм, пов’язаних з недостатнім урахуванням 
їхніх особливостей і порушенням основних зако-
номірностей, а також з невирішеністю проблем-
них питань з недостатнього і невизначеного фі-
нансування та ін. Враховуючи в сучасних умовах 
важливість рішення проблеми розробки та реалі-
зації  цільових комплексних програм в Україні, 
розглянемо її на прикладі проведення програми 
модернізації парку щодо цільових комплексних 
програм авіаційної техніки, сформулюємо осно-
вні вимоги України, виділимо основний склад 
методології та розробимо рекомендації з  прове-
дення  таких програм.  
Аналіз досліджень і публікацій 
Відомо [1], що в загальному випадку державні 
цільові комплексні програми являють собою по-
годжені за ресурсами, виконавцями і термінами 
комплекси науково-дослідних, дослідно-конст-
рукторських, виробничих, соціально-економіч-
них, організаційно-господарських та інших захо-
дів, що забезпечують ефективне рішення завдань 
у різних галузях розвитку держави. Об’єктом цільо-
вих комплексних програм є функціональна система 
планування, основу якої складає план розвитку  
функціональної системи, що передбачає [1]:  
– виділення спеціального ресурсу на розвиток 
системи; 
– організацію управління розробкою і реалі-
зацією цільової програми;  
– обґрунтування розвитку системи з викорис-
танням методів і моделей аналізу й оптимально-
го синтезу систем з урахуванням їхньої специфі-
ки, загальносистемних чинників і програмних 
принципів. 
Перша умова припускає централізоване держав-
не (невідомче) фінансування і виділення ресурсів на 
розробку і реалізацію програми. Відповідно до ви-
мог основних методичних положень з розробки  
цільових комплексних програм, завдання і заходи 
програми повинні забезпечуватися в планах усіма 
видами ресурсів у першочерговому порядку. 
Друга умова означає, що програму повинна 
очолювати особа, що володіє всіма необхідними 
правами, рішення якої будуть обов’язковими для 
всіх учасників програми, тобто вона повинна ма-
ти право розпоряджатися фінансами і ресурсами, 
що виділяються на програму. 
Третя умова припускає, що такий план пови-
нен бути досить добре опрацьований і обґрунто-
ваний із використанням методів і моделей аналі-
зу і синтезу функціональних систем. 
Важливою умовою успішного виконання  
цільових комплексних програм також є дотри-
мання ряду принципів цільового управління та-
кими програмами [1; 2]:  
– цілісності системи; 
– комплексності програми; 
– узгодженості розроблювальної програми з 
іншими; 
– планування за етапами життєвого циклу си-
стем з урахуванням витрат ресурсів; 
– відповідності функцій управління кінцевій 
меті програми; 
– орієнтації на кінцеві потреби суспільства; 
– урахування ієрархії систем; 
– обмеженості мети програми і кількості од-
ночасно реалізованих програм; 
– забезпечення програми системою мір і по-
ложень законодавчого, правового й організацій-
ного порядків; 
– оптимізації програми при підвищенні її ефе-
ктивності й економії ресурсів.  
У сучасних умовах ці принципи здебільшого 
порушуються, що призводить до серйозних  
проблем і створює значні складності в реалізації 
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цільових комплексних програм. При цьому нега-
тивні результати виконання таких програм прямо 
пов’язані з такими причинами: 
– не проводиться об’єктивна оцінка мети про-
грам при її виборі (“конкурс мети найчастіше 
поступається конкурсу авторитетів” [1]);  
– програми не мають повновладного власни-
ка, тому що зазвичай задаються на відомчому 
рівні (або нижче): немає особи (як немає й орга-
нізації), для якої виконання програми було б 
єдиною турботою.  
Проблемним питанням розробки і супро-
водження цільових комплексних програм  прис-
вячено чимало досліджень [1–3], які в цілому 
спрямовані на розробку методології цільових 
комплексних програм в умовах планової соціалі-
стичної економіки. Ці дослідження проводяться  
за двома головними напрямами:  
– обґрунтування структури складних техніч-
них систем, які заплановані до випуску в рамках 
програми; 
– оптимізація її проведення.  
Методологічні підходи при рішенні зазначених 
завдань в умовах соціалізму передбачали достат-
ність забезпечення ресурсами і не враховували не-
повноту і невизначеність їхніх надходжень. 
Однак умови проведення таких програм у но-
вих ринкових відносинах значно змінилися, що 
не дає можливості застосовувати методологію, 
яка була розроблена раніше та потребує розроб-
ки нового підходу для умов України. 
Постановка проблеми 
Розробка і супроводження  цільових комплек-
сних програм в Україні в сучасних умовах харак-
теризується рядом труднощів, пов’язаних з но-
визною і відповідальністю розв’язуваних задач, а 
також з дефіцитом професійних кадрів за фахом 
у даному напрямку.  
Крім того, при розробці методології цільових 
комплексних програм  для України необхідно 
врахувати зміни умов проведення таких програм 
у нових ринкових відносинах при невизначеності 
та недостатніх фінансуванні і рівні промислового 
потенціалу держави, що значно затрудняє ефек-
тивне їх проведення.  
Методологія, яка містить комплекс методів, ме-
тодик, моделей, критеріїв, повинна враховувати ві-
дмінності в проведенні цільових комплексних про-
грам в Україні:  
– невизначеність і недостатність забезпечення їх 
усіма видами ресурсів (у тому числі і фінансовими); 
– відсутність розроблювачів технічних систем 
(комплексів, агрегатів); 
– можливість участі в цільових комплексних 
програмах  приватних (недержавних) фірм; 
– створення технічних систем на закордонній 
елементній базі та ін.  
Усі означені труднощі значно впливають на 
ефективність проведення цільових комплексних 
програм в Україні.  
При цьому надзвичайно гострою постала про-
блема забезпечення якості (обґрунтованості) й 
своєчасності прийняття управлінських рішень, 
що визначають результат проведення цільових 
комплексних програм. Гострота проблеми визна-
чається тим, що рішення доводиться приймати в 
умовах неповної і недостовірної інформації при 
недостатності і невизначеності ресурсів, що ви-
діляються, і при хронічному дефіциті часу. 
У сучасних умовах склалася ситуація, коли дер-
жава ставить перед своїми міністерствами і відом-
ствами завдання, але при цьому не в змозі забезпе-
чити їх ресурсні потреби в необхідному обсязі.  
Однак проблема забезпечення розвитку про-
мисловості та транспорту потребує рішень у цих 
складних умовах, причому ціна помилок при 
прийнятті рішень та їх реалізації на цих рівнях 
може мати серйозні наслідки. 
Головним напрямом забезпечення якості 
управлінських рішень в рамках цільових комп-
лексних програм є підвищення обґрунтованості 
управлінських рішень на основі принципів сис-
темного підходу і врахування основних законо-
мірностей при розробці та супроводженні цільо-
вих комплексних програм, а також реалізації 
принципів логістичної підтримки рішень. 
Підвищення обґрунтованості управлінських 
рішень пов'язано з необхідністю розробки сучас-
ної методології цільових комплексних програм, 
використання якої дозволить значно зменшити 
ймовірність помилкових рішень та на її основі 
створити логістичну систему підтримки і прий-
няття рішень при проведенні цільових комплекс-
них програм.   
Розглянемо основні напрями створення мето-
дології розробки та супроводження цільових 
комплексних програм України.  
Основні напрями вирішення проблеми 
Авіаційна галузь являє собою складну органі-
заційно-технічну систему високого рівня, що 
включає в себе комплекс складних технічних і 
ергатичних систем. Така система у загальному 
вигляді буде складатися з ряду основних взаємо-
залежних компонентів, будь-яка зміна якогось з 
них (з позицій системного підходу [2–3]) приве-
де до необхідності внесення змін і в інші компо-
ненти системи.  
Суть системного підходу визначається все-
бічним охопленням проблеми, її внутрішніх вла-
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стивостей і взаємодії з навколишнім середови-
щем. У результаті система, яка досліджується, 
при такому підході розглядається не ізольовано, 
а як елемент деякої системи більш високого по-
рядку.  
Ця “надсистема” і визначає вимоги до проб- 
леми та її обмеження, що накладаються на мож-
ливі рішення.Функціонування “надсистеми” є 
джерелом зовнішніх впливів на проблему, що 
досліджується.  
Принциповою особливістю системи управ-
ління є наявність мети, для досягнення якої вона 
створюється, кількісним вираженням її є корис-
ний ефект. Досягненню цієї мети повинно бути 
підпорядковане і будь-яке  управлінське рішен-
ня, що визначає відповідний вплив на процес, 
який розглядається. 
Вихідною посилкою забезпечення потрібного 
рівня якості управління є чітке  формулювання 
глобальної мети, якій підпорядковане функціо-
нування системи на всьому періоді її існування. 
Очевидно, що мета будь-якого конкретного 
керуючого впливу (локальна мета) повинна бути 
погоджена (скоординована) із глобальною метою 
системи, тому що тільки в цьому випадку ефект від 
реалізації даного управління буде позитивним. 
Відомо, що оптимальний варіант складної те-
хнічної системи за критерієм “ефективність – 
вартість”  може бути отриманий при далеко не-
оптимальних варіантах його підсистем як скла-
дових частин [4]. Звідси в умовах обмеженого 
фінансування програми модернізації як прикладу 
цільових комплексних програм  глобальна мета 
(створення оптимального авіаційного парку) бу-
де досягнута при неоптимальних варіантах моде-
рнізації за типами повітряних суден (локальна 
мета).  
Кількісні та якісні зміни у можливостях окре-
мих типів повітряних суден призведуть до якіс-
них змін і росту ефективності функціонування 
авіаційної галузі в цілому. 
Однак при формуванні цільових комплексних 
програм необхідно враховувати, що досягнення  
локальної мети для окремих типів повітряних 
суден при обмежених фінансових можливостях 
може призвести до недосягнення глобальної ме-
ти .У результаті цілі проведення програми мо-
дернізації не будуть досягнуті.  
Наведений приклад ілюструє необхідність 
комплексного дослідження проблем, які виника-
ють під час розробки та реалізації цільових ком-
плексних програм України, і потребу в обґрунту-
ванні прийнятих рішень на основі принципів си-
стемного аналізу.  
Передбачувані варіанти управлінських рішень 
повинні проходити експертизу на відповідність 
глобальним цілям системи, оскільки помилки, 
які допущені на етапі прийняття рішень, можуть 
призвести до негативних наслідків та їх важко 
виправити в майбутньому. 
Системний підхід також передбачає встанов-
лення ієрархічної структури зв’язків досліджува-
ного об’єкта, виділення рівнів (рангів системи) і 
зовнішнього середовища. При цьому досліджен-
ня об’єкта потрібно здійснювати “зверху – дони-
зу”: від вищої системи до нижчої і далі до 
об’єкта, а не навпаки. 
Формування вимог, наприклад, при рішенні 
задач синтезу нових повітряних суден, які роз-
роблюються, або існуючих повітряних суден, які 
модернізуються повинно здійснюватися в такому 
напряму: від системи транспорту держави з під-
системою авіаційного транспорту – до парку по-
вітряних суден, який, у свою чергу, створюється 
і функціонує на базі авіаційних комплексів (авіа-
ційної техніки). Основними компонентами авіа-
ційної техніки є:  
– повітряне судно; 
– засоби зв’язку і управління; 
– засоби наземного забезпечення і аеродром-
но-технічного обслуговування. 
Неврахування ієрархічної структури зв’язків 
(порушення принципів системного підходу) при-
водить до створення повітряних суден з недоста-
тніми льотно-технічними характеристиками 
(ЛТХ), що не забезпечує досягнення заданого 
рівня ефективності парку повітряних суден. 
Прикладом порушення принципу системного 
підходу й однією з поширених помилок при 
створенні зразків повітряних суден є так званий 
“підхід знизу”. 
У цьому випадку при синтезі варіантів нових або 
модернізованих повітряних суден, коли як об’єкт 
дослідження помилково вибирається або саме по-
вітряне судно, або тільки його функціональна сис-
тема (ФС) та крім повітряних суден не розглядають-
ся інші компоненти авіаційної техніки (засоби 
зв’язку і управління, засоби наземного обслугову-
вання, засоби аеродромно-технічного забезпечення). 
У результаті навіть при достатньо високих ЛТХ 
створених повітряних суден ефективність авіаційної 
техніки на його основі буде набагато нижче при мо-
рально застарілих інших компонентах. 
Для розв’язання проблемних завдань, які ви-
рішуються у рамках цільових комплексних про-
грам в сучасних умовах недостатності забезпе-
чення ресурсами і невизначеності їхніх надхо-
джень розроблена відповідна методологія об-
ISSN 1813–1166. Вісник НАУ. 2004. №4 
 
58 
ґрунтування рішень на модернізацію парку пові-
тряних суден [5]. 
Одним із основних компонентів такої методо-
логії є система логістичної підтримки прийняття 
рішень [6], яка будується на основі системного 
підходу і спрямована на вирішення в першу чер-
гу завдань розподілу ресурсів в умовах невизна-
ченості, формування цільових комплексних про-
грам і синтезу складних технічних систем (зраз-
ків авіаційної техніки).  
Дана методологія містить комплекс методів, 
методик, алгоритмів, моделей і систему критері-
їв, що дозволяють вирішувати дві взаємо-
пов’язані комплексні задачі:  
– синтез варіантів модернізації авіаційної тех-
ніки; 
– оптимізацію розподілу ресурсів при прове-
денні модернізації парку повітряних суден. 
Основними теоретичними положеннями роз-
робленої методології є [7]: 
– виділення як основний об’єкт дослідження 
авіаційної техніки, що включає ЛА, засобів на-
земного обслуговування, засобів аеродромно-
технічного забезпечення та засобів зв’язку і 
управління; 
– використання принципу спільного вирішен-
ня задач синтезу авіаційної техніки і розподілу 
ресурсів при модернізації парку повітряних суден; 
– застосування для формування і вибору варі-
антів модернізації авіаційної техніки тріади кри-
теріїв з урахуванням їхньої пріоритетності: тех-
нічної ефективності, безпеки польотів і витрат, 
пов’язаних з модернізацією.  
Такий підхід забезпечує послідовний відсів 
пропозицій з модернізації та формування парето-
оптимальної множини. Як критерії вибрані такі 
показники: приріст коефіцієнта потенційних мо-
жливостей авіаційної техніки, імовірність спри-
ятливого завершення польоту повітряним суд-
ном, вартість модернізації.  
З метою проведення порівняльної оцінки ва-
ріантів модернізації повітряних суден були роз-
роблені методики розрахунку цих показників. 
При формуванні цільової функції приросту 
коефіцієнта потенційних можливостей авіаційної 
техніки у результаті модернізації використаний 
методичний підхід на основі кваліметрії – науки 
про якість виробів, що дозволило вираз приросту 
коефіцієнта потенційних можливостей подати у 
вигляді суми відносних показників приросту 
льотно-технічних характеристик повітряних су-
ден з урахуванням їхньої вагомості і проводити 
порівняльну оцінку повітряних суден, які модер-
нізуються, за потенційними можливостями, що 
закладаються при модернізації, незалежно від 
багатьох умов застосування. Для визначення цієї 
цільової функції розроблена відповідна методика. 
При визначенні показника безпечного завер-
шення польоту на основі ймовірності сприятли-
вого завершення польоту застосований підхід із 
використанням графа станів на основі логіко-
ймовірнісного методу підсумовуванням ймовір-
ностей кінцевих станів повітряних суден (елемен-
тарних станів) сприятливого завершення польоту. 
Оцінка витрат на модернізацію авіаційної те-
хніки базується на основі калькуляційних статей 
витрат.  
Задача з формування можливих варіантів мо-
дернізації авіаційної техніки вирішена на основі 
графоаналітичного методу [5].  
В умовах достатності фінансування програми 
модернізації задача синтезу варіантів модерніза-
ції може вирішуватися для умов кількісної оцін-
ки: на основі методів багатокритеріальної опти-
мізації чи однокритеріальної (у прямій і зворот-
ній) постановках. У випадку наявності якісних 
оцінок потрібно застосовувати методи теорії 
прийняття рішень. 
Синтез варіантів модернізації авіаційної тех-
ніки при недостатньому фінансуванні способом 
поетапної модернізації проводився на основі по-
казника питомої вартості модернізації, який ха-
рактеризує витрати на одиничний приріст коефі-
цієнта потенційних можливостей.  
Методика синтезу включала побудову пріори-
тетного ряду пропозицій на модернізацію авіа-
ційної техніки на основі показника питомої вар-
тості і побудову діаграм приросту коефіцієнта 
потенційних можливостей і вартості. Ця методи-
ка дозволяє пов’язати рівень приросту коефіці-
єнта потенційних можливостей, що досягається 
при модернізації авіаційної техніки, і витрати, 
які потрібні для цього. 
Варіанти модернізації авіаційної техніки, що 
задовольняють вимоги обмеженого фінансуван-
ня, обґрунтовувались за умов проведення модер-
нізації.  
Методика обґрунтування планів проведення 
модернізації авіаційної техніки включає (див. 
рисунок):  
– визначення потрібних ресурсів на модерні-
зацію; оцінку проведення модернізації за макси-
мальним, середнім і мінімальним варіантами;  
– оптимізацію відсотків виконання плану;  
– формування змішаного плану;  
– визначення законів фінансування модерні-
зації.  
Для оптимізації плану модернізації запропо-
нована процедура покращення опорного плану 
[5] та розроблені моделі проведення модернізації 
різних типів авіаційної техніки.  
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Результати моделювання процесів проведен-
ня модернізації дозволили обґрунтувати потріб-
ні рівні фінансування в умовах недостатності і 
невизначеності фінансування і перейти до спі-
льного вирішення задачі синтезу варіантів моде-
рнізації та оптимізації планів її проведення з 
урахуванням наявних ресурсів. 
Результати досліджень показують, що в сучас-
них умовах недостатнього та невизначеного фінан-
сування цільових комплексних програм  для забез-
печення їх реалізації можливо потрібно буде відмо-
витися від вибору оптимальних варіантів зразків 
авіаційної техніки, а вибрати раціональні зразки з 
прийнятними льотно-технічними характеристика-
ми у рамках розташовуваних коштів. 
Висновки 
У результаті виконання комплексних дос-
ліджень на прикладі формування методології 
модернізації парку повітряних суден вирішена 
актуальна наукова проблема формування цільо-
вих комплексних програм  шляхом комплексно-
го вирішення задач синтезу варіантів модерніза-
ції та оптимізації розподілу ресурсів і розробле-
на методологія цільових комплексних програм  з 
урахуванням недостатнього і невизначеного фі-
нансування.  
Подальший розвиток одержала методологія 
системних досліджень щодо обґрунтування ва-
ріантів складних технічних систем на допроект-
них стадіях.  
Вирішена важлива прикладна проблема роз-
ширення потенційних можливостей парку пові-
тряних суден за умови модернізації. 
Для усунення значної кількості  недоліків 
проведення цільових комплексних програм в 
Україні необхідно створити відповідні незалеж-
ні структури, які спрямовані на проведення ком-
плексних експертиз, програм, що розробляють-
ся. Наприклад, в Росії були створені інститути 
економічних стратегій, системного аналізу і 
управління тощо, які успішно заповнили порож-
ні ніші і виявилися функціонально затребувани-
ми в сучасних умовах. Вони не підмінили існу-
ючі структури, які займалися розробкою цільо-
вих комплексних програм, а органічно доповни-
ли їх, що дозволило на основі вивчення особли-
востей проведення таких програм усунути по-
милки та підвищити обґрунтованість  прийнятих 
рішень у рамках цільових комплексних програм. 
Аналогічні незалежні структури повинні бути 
створені в Україні. Це дозволить вирішувати 
складні проблеми в державі і забезпечити висо-
ку ефективність комплексних досліджень і при-
кладних розробок, які виконуються у рамках 
цільових комплексних програм.  
При обґрунтуванні цільових комплексних 
програм в Україні необхідно враховувати еко-
номічні, юридичні, політичні можливості про-
мислового потенціалу держави, що дозволить 
підвищити ефективність прийнятих рішень. 
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